Id		Proj	Taaknaam	Duur	Begindatum
43		**2**	**Leersumsestraatweg 9 (Doorn)**	**757 dagen**	**maa 10-12-18**
44		**2.1**	**Bestemmingsplan**	**737 dagen**	**maa 10-12-18**
45		**2.1**	**Concept voorontwerp bestemmingsplan**	**319 dagen**	**maa 10-12-18**
58		2.1	Start besluitvorming VOBP	0 wkn	din 3-3-20
59		**2.1**	**Voorontwerp bestemmingsplan**	**156 dagen**	**din 3-3-20**
72		2.1	Vastgesteld bestemmingsplan	0 dagen	din 6-10-20
73		**2.1**	**Bestemmingsplan (incl bezwaar en beroep)**	**260 dagen**	**woe 7-10-20**
77		2.1	inwerking getreden bestemmingsplan	0 wkn	din 5-10-21
78		2.2	Mitigerende Maatregelen tbv vleermuizen & hazelworm (pva wordt uitgewerkt)	61 wkn	maa 1-4-19
79		**2.3**	**Verkoop**	**280 dagen**	**woe 7-10-20**

Project: Grexlocaties GUH overa
Datum: don 16-1-20

Mijlpaal | Bestemmingsplan | Mitigerende Maatregelen | Verkoopproces